下野市庁舎整備　主要スケジュール

資料　4

項目 ＼ 年度		平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５年度	平成２６年度	平成２７年度
基本計画	配置計画（敷地位置・周辺道路）	→					
	権利調査	→					
	基本計画	→					
用地関係	調査・測量		→				
	買収		（地権者協議）→	→			
開発関係	農地転用（農政協議）	（事前協議）→	→	（本申請）→			
	地区計画区域決定	（事前協議）→	（本申請）→	→			
	測量・設計		→	→			
	開発行為申請			（事前協議）→	→		
建築関係	基本設計		→	→			
	造成			→	→		
	建築			（実施設計）	（工事）→	→	→
	外構工事				（実施設計）	（工事）	→
周辺道路整備	路線測量・設計		→	→			
	用地取得			（地権者協議）→	→		
	工事					→	→
							新庁舎開庁 ★