第4期下野市障がい者福祉計画スケジュール

				平成25年度		平成26年度											
組　　織				2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
自立支援協議会				●	●		●				●		●			●	
策定委員会								●		●		●			●		
検討部会							●			●			●			●	
作業内容	具体的作業	第3期計画対応ページ															
基礎調査	現況調査 事業実績調査	P4～P13 P69～P79	他に数値化して表すべき指標があればデータを加える。　Ex. 就業率や求人率														
	ヒアリングシート作成 団体ヒアリング	P21～P22	シートの設問を熟慮する														
施策の検証	第3期計画評価シート作成　委員ヒアリング	P25～P26	7つの基本的方向ごとに事務局で分析した現状をもとに、課題と方向性を導き出す														
	個別事業評価シート作成 庁内ヒアリング	P21～P24	第3期計画の個別事業の評価シートを作成し担当各課へヒアリング														
課題の整理	課題の整理	P27～P29	検証をふまえ、課題を整理し視覚的に表す														
重点目標の作成	重点目標の作成	P32～P33	課題の整理までの作業の中で、委員さんからひねり出された熱い想いを、おおむね3つの重点目標へ														
計画素案の作成	施策の現状と今後の方向性	P39～P67	庁内ヒアリング等をもとに個別施策の方針を作成														
	県指標項目に対する実績と数値目標	P69～P79	実績調査のデータと今後の方針をもとに数値目標を設定														
中間報告																	
計画素案修正																	
パブリックコメント																	