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本採択 事業報告 事業報告

　　会議 　　会議 　　会議 　　会議

土地建物取得 石蔵文化財移転

パブコメ（予定）

石蔵調査

事前協議 本申請 開発審査会

基本計画 基本設計 実施設計 　　確認申請 工事監理（9ヶ月）

建築工事（9ヶ月）

出展予定テナント等調整

什器・備品類選定 　　購入 　　搬入

　　採用 　　研修

プロモーション

プログラム開発、テストマーケティング

住民説明会

１２月 １月 ２月 ３月

農泊補助事業期間

土地取得
石蔵内文化財移転

調査・既存図面作成
（石蔵、地盤等）

開発許可関連協議

観光振興計画の見直し
対象エリアの追記

設計・監理

入札・建築工事

出店予定テナント等
調整

６月
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什器・備品類選定

人材募集・採用

プロモーション

ソフト事業
（アグリツーリズム）

住民説明会

アグリツーリズム協議会
定例会議
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（仮称）吉田村VILLAGE　　計画工程表
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工事業者選定（入札）

事前工事

資料９

吉田村アグリツーリズム推進協議会



※

吉田村アグリツーリズム推進協議会


