

下野市総合計画、行政改革大綱策定スケジュール

平成18年度

検討項目	H18												H19			備考		
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3								
総合計画	基本構想					← 骨子作成 →			← 素案作成 →				← 庁内調整 →			← 素案修正 →		
	基本計画												← 骨子作成 →			← 庁内調整 →	← 骨子修正 →	
	アンケート			← 調査票設計・市確認 →			← 印刷・発送準備 →	← 配布・回収 →		← 分析 →				← アンケート結果 →	← 構想骨子検討 →		← 1次素案検討 →	
	総合計画審議会・懇話会					1 委嘱・アンケート票確認			2 下野市の現状分析				3 下野市の課題検討・提言書案の検討			4 提言書案の検討	1～4：総合計画審議会 ～：総合計画懇話会	
行革大綱	行革大綱		← 関連計画の整理と課題の抽出 →			← 素案作成 →	← 素案修正 →	← 実施計画・民活指針の作成 →	← 素案修正 →	← パブリックコメント →	← 庁内調整 →		← 評価との連動確認 →		← 庁内調整 →	← 素案の確認 →		
	行革推進委員会				1 委嘱・全国的動向紹介	2 下野市の現状分析	3 財政予測報告・基本的考え方検討	4 素案検討		5 民活指針等の検討				6 行革素案確認				

平成19年度

検討項目	H19												H20			備考	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
総合計画	基本構想	← 素案修正 →	← 素案の確認 →										← 最終確認 →				
	基本計画	← 骨子修正 →	← 素案作成 →	← 素案検討 →	← 庁内調整・事務事業評価を踏まえた訂正 →	← パブリックコメント →	← 素案修正 →	← 庁内調整 →	← 素案の確認 →	← 最終確認 →							
	アンケート																
	総合計画審議会・懇話会		5 構想2次素案検討 計画骨子検討	6 基本構想確認			7 基本計画検討			8 基本計画検討	9 答申						5～9：総合計画審議会
行革大綱	行革大綱																
	行革推進委員会						7					8					