

■ 子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール

	平成26年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
見込み量の算出													
事業量の見込み・検討	■												
事業量の確保策の検討	■												
計画策定													
基礎調査(課題の整理)	■												
骨子案の作成	■												
素案の作成・修正			■						■				
パブリックコメントの実施								■					
編集・印刷													
計画書の編集・印刷											■		
ダイジェスト版の編集・印刷											■		
会議													
子ども・子育て会議		①			②		③			④			
庁内検討委員会		①			②		③			④			
国・県の動き			●				●						
			確保方策検討				事業計画報告						

※5月現在の想定スケジュールです。今後、国県の動向等により変更になることがあります。