

■ 子ども・子育て会議及び公立保育園民営化実施計画策定に関するスケジュール（案）

	平成27年度														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
●27年度分しもつけっ子プラン評価方法の検討															
事務局での情報収集・検討															
子ども・子育て会議での検討															
●公立保育園民営化実施計画															
H28入園案内への掲載・配布															
市民(保護者)説明会															
パブリックコメント															
実施計画の検討・策定				現状把握			第1次素案		第2次素案					パブコメ対応	策定
●会議															
庁内検討委員会				①			②		③					④	
子ども・子育て会議				①			②		③					④	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			

※10月現在の想定スケジュールです。今後、議論の動向等により変更になることがあります。