

■子ども・子育て会議及び公立保育園民営化実施計画策定に関するスケジュール（変更案）

	平成27年度							平成28年度						
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
●27年度分しもつけっ子プランの評価														
評価方法を子ども・子育て会議で検討								時期未定						
子ども・子育て会議での評価													時期未定	
●公立保育園民営化実施計画														
H28入園案内への掲載・配布														
市民(保護者)説明会								時期未定						
パブリックコメント								時期未定						
セーフティーネット関連調査														
実施計画の検討・策定								議論の動向を踏まえ、第2次素案を提示(提示時期未定)						
●会議														
庁内検討委員会								時期未定						
子ども・子育て会議								時期未定						
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	

※平成28年1月現在の想定スケジュールです。今後、議論の動向等により変更になることがあります。