

第5期下野市障がい者福祉計画策定スケジュール(案)

平成29年5月12日

組 織	平成29年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定委員会		5月12日				9月中旬		11月上旬		1月上旬		3月中旬
検討部会		5月2日			8月下旬		10月下旬		12月下旬			
作業内容	具体的作業											
基礎調査	現況調査 事業実績調査	他に数値化して表すべき指標があればデータを加える。		[作業期間]								
アンケート実施分析	団体及び障がい児者(無作為抽出)へのアンケート実施	シートの設問を熟慮し、アンケートを実施。		[作業期間]								
	第4期計画評価シートに基づく関係各課ヒアリング	第4期計画の個別事業の評価シートを作成し担当各課へヒアリング		[作業期間]								
課題の整理	課題の整理	基礎調査結果及びアンケート等の分析結果をもとに、課題と方向性を整理		[作業期間]								
重点目標の作成	重点目標の作成	下野市の地域状況及び課題を整理し、様々な意見を参考に重点目標を作成			[作業期間]							
計画素案の作成	施策の現状と今後の方向性	各種ヒアリング等をもとに個別施策の方針を作成			[作業期間]							
	県指標項目に対する実績と数値目標	実績調査のデータと今後の方針をもとに数値目標を設定				[作業期間]						
素案修正								[作業期間]				
パブリックコメント										[作業期間]		