

# 令和2年度 男女共同参画推進事業年間スケジュール

資料1

月	男女共同参画推進委員会	プラン改定に伴う庁内会議 及び関係機関への意見照会	男女共同参画啓発事業	【新】下野市ワーク・ライフ・ バランス推進事業所認定制度
4月		・男女プラン進捗状況調査 ・DV計画進捗状況調査		・R2年度認定申請受付（3月1日～4月末）
5月		・第一回男女共同参画推進本部会 プラン進捗状況報告 新プラン骨子案確認		
6月	・ <del>第一回男女共同参画推進委員会（6/17）</del> 現プラン進捗状況報告 新プラン骨子案検討 ほか	・第二回男女共同参画推進本部会 WLB事業所認定申請状況報告	男女共同参画週間（6/23～29） ・男女共同参画週間パネル展（6/1～30）	
7月				
8月	・第二回男女共同参画推進委員会（8月後半） 新プラン素案検討 ※女性活躍推進協議会同時開催		・男女共同参画のつどい映画上映会（8/1） ・情報紙シェアリング第24号発行	※女性活躍推進協議会 認定申請状況報告・意見照会
9月		・要保護児童対策地域協議会委員への 意見照会（郵送）		・認定事業所決定
10月	・第三回男女共同参画推進委員会（10月上旬） 新プラン素案修正			・R2年度認定期間開始 （R2.10.1～R5.9.30までの3年間有効） ・認定証交付式（産業祭10/25）
11月	・第四回男女共同参画推進委員会（11月上旬） 新プラン（案）最終確認	・第三回男女共同参画推進本部会 新プラン（案）最終確認 ・パブリックコメント（11/30～12/18）	女性に対する暴力をなくす運動（11/21～25）	
12月				
1月		・パブリックコメント対応	・男女共同参画推進セミナー	
2月	・第五回男女共同参画推進委員会（2月下旬） ※パブリックコメント実施結果により 開催の有無を決定	・第四回男女共同参画推進本部会 ※パブリックコメント実施結果により 開催の有無を決定	・情報紙シェアリング第25号発行	・R3年度認定申請受付（～3月末）
3月	・新プラン確定、公開			

新型コロナウイルス感染症  
対策のため、縮小開催

新型コロナウイルス感染症  
対策のため、開催中止

