

子ども・子育て支援事業計画 次期計画策定スケジュール（案）

資料5

	平成31年	令和元年										令和2年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
見込み量の算出														
事業量の見込み・検討														
事業量の確保策の検討														
ヒアリング調査														
ヒアリング調査の実施														
計画策定														
基礎調査（課題の整理）														
骨子案の作成														
素案の作成・修正														
パブリックコメントの実施														
編集・印刷														
計画書の編集・印刷														
ダイジェスト版の編集・印刷														
会議														
子ども・子育て会議					①				②		③			④
庁内検討委員会					①			②		③			④	
ワーキンググループ						①	②	③		④			⑤	
国・県の動き														

確保方策検討

事業計画報告