

景観計画・緑の基本計画 策定スケジュール

その他

(R3.7.16)

検討内容

	年月	会議等		
2020年度	4月			
	5月			
	6月			
	7月	22日	第1回庁内検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・景観計画の概要 ・アンケートの概要
		28日	第1回策定委員会	
	8月	11日	アンケート実施(9/15締切)	
	9月			
	10月			
	11月	9日	第2回庁内検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケートの結果報告 ・景観形成の課題の整理
		16日	第2回策定委員会	
	12月			
	1月	26日	第3回庁内検討委員会(書面開催)	<ul style="list-style-type: none"> ・景観計画の区域 ・景観形成の方針
	2月	15日	第3回策定委員会(書面開催)	
3月				
2021年度	4月			
	5月			
	6月	29日	第4回庁内検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・景観計画素案提示 ・緑の基本計画素案提示
	7月	16日	第4回策定委員会	
	8月		市都市計画審議会(素案提示)	
	9月	下旬	第5回庁内検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・景観計画第二次素案提示 ・緑の基本計画第二次素案提示
	10月	上旬	第5回策定委員会	
	11月		市都市計画審議会	
			市議会(素案提示)	
	12月	中旬	パブリックコメント(~1月上旬)	
	1月	下旬	第6回庁内検討委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの結果と対応
	2月	上旬	第6回策定委員会	
		中旬	市都市計画審議会(最終報告)	
			景観計画の告示	
下旬		市議会(計画最終報告・景観条例上程)		
2022年度	4月頃	県景観審議会	<ul style="list-style-type: none"> ・県景観条例から下野市を除外 	
	7月頃	景観計画・景観条例施行(予定)		