

(様式1)

下教総第72号

令和4年7月20日

文部科学大臣 殿

下野市長 広瀬 寿雄

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

下野市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成31年度～令和3年度（3年間）

(担当)

下野市教育委員会教育総務課

担当：神永 和直

住所：栃木県下野市笹原26

電話：0285-32-8917

E-mail: kyouikusoumu@city.shimotsuke.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年7月12日 評価委員会開催
令和4年7月12日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

下野市教育委員会点検評価に関する条例に基づき設置した、4名の学識経験者及び1名の公募者、計5名による教育委員会点検評価外部評価委員会において、目標の達成度合を客観的に評価する。
評価結果については、市のホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、概ね達成できた。
建築後20年以上を経過した施設について、大規模改修等を実施し、不具合箇所の解消やトイレの設備改修による機能向上、防災機能の強化を行うことで、児童・生徒にとって安全で快適な教育環境の充実を図ることができた。
今後も施設の現状を把握した上で、計画的かつ効果的な事業を実施し、より良い環境の改善に取り組んでいく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

祇園小学校校舎トイレの洋式化、ドライ化の改修を行い、トイレ環境を改善した。
緑小学校の老朽化して不具合が生じていた空調設備を更新し、教育環境を改善した。
石橋北小学校多目的ホールの耐震対策工事を実施し、防災機能の強化を図った。
また、小学校3校、中学校1校の統合による施設一体型の義務教育学校の整備を実施し、令和4年4月に南河内小中学校を開校した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

スポーツ交流館の耐震化を図るとともに老朽化の改修を実施したことにより、利用者が社会体育施設並びに指定避難所として安全で快適に利用できるようになった。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
石橋中学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H30.9～R2.3	R2.3.19	交付金不採択、市単費で実施	
石橋中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H30.9～R2.3	R2.3.19		
石橋中学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.9～R2.3	R2.3.19		
石橋中学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	S	H30.9～R2.3	R2.3.19		
南河内第二中学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R1.9～R2.2	R2.2.14		
祇園小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6～R2.12	R2.12.25		
祇園小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.6～R3.9	R3.9.30		
緑小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.6～R2.12	R2.12.25		
緑小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	R	R2.6～R2.12	R2.12.25		交付金不採択、市単費で実施
石橋北小学校	(4)	35	防災機能強化	校	R	R2.6～R2.9	R2.9.14		
(仮称)南河内中学校区義務教育学校(Ⅰ期)	(4)	22	単独校調理場(新增築)	校	R	R2.7～R4.1	R4.1.17		
(仮称)南河内中学校区義務教育学校(Ⅱ期)	(4)	22	単独校調理場(新增築)	校	R	R2.7～R4.1	R4.1.17		
(仮称)南河内中学校区義務教育学校(Ⅰ期)	(4)	23	単独校調理場(改築)	校	R	R2.7～R4.1	R4.1.17		
(仮称)南河内中学校区義務教育学校(Ⅱ期)	(4)	23	単独校調理場(改築)	校	R	R2.7～R4.1	R4.1.17		
(仮称)南河内中学校区義務教育学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R3.6～R3.9	R3.9.30		
スポーツ交流館	(5)	28	社会体育施設耐震化	-	R	R1.6～R1.12	R1.12.12		
(参考)負担金事業									
(仮称)南河内中学校区義務教育学校	—			校	R	R2.7～R4.1	R4.1.17		
(仮称)南河内中学校区義務教育学校	—			屋	R	R2.7～R4.1	R4.1.17		