

第三期デジタル田園都市国家構想総合戦略(仮称)策定に係るスケジュール

資料5

項目	令和6年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
■基礎調査/人口ビジョン													
①下野市を取り巻く動向整理				意識調査実施		集計・分析、取りまとめ					人口推計等各種調査実施		
②現行計画の検証分析・施策の展開に向けた課題の整理	進捗状況調査照会			調査照会・回収・分析検証、取りまとめ						課題の整理			
③人口ビジョン改定											人口ビジョン改定		
項目	令和7年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
■総合戦略策定													
①策定方針 R6.2策定済													
②総合戦略素案の作成・調整	具体的な施策の検討・KPIの設定・素案の作成				総合戦略案の調整				パブコメ実施	総合戦略のとりまとめ			
■総合計画審議会の開催			①			②	③	④	⑤		⑥	⑦	
■地方創生推進本部	①			②	③	④	⑤			⑥	⑦		