

今後のスケジュールについて

昨年度の第1回国民保護協議会の（書面）会議において、今年6月頃の完成を見込んでいる旨お示しいたしましたが、並行して改定を行っている下野市地域防災計画についても、県の河川浸水想定区域の公表や計画内容の精査から改定スケジュールが遅れており、下野市国民保護計画についても下野市地域防災計画との整合性が必要なため、改定スケジュールを見直いたしました。

なお、下野市国民保護計画については、修正箇所のほとんどが国からの通知や栃木県国民保護計画に併せた修正であるため、パブリックコメントは実施せず、今回の各委員からの修正意見をいただいたもので完成とする予定です。

各委員にはご迷惑おかけいたしますが、ご協力くださいますようお願いいたします。

○スケジュール

時 期	内 容
1 2月	・ 令和3年度第1回会議 計画素案の審議 ・ 栃木県との協議
1月	・ 第2回会議 計画修正案について
2月	・ 公表