第三次下野市総合計画策定スケジュール

	令和5年度		令和6年度												令和7年度														
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
策定方針の策定	策定																												
中学生アンケート(4校、第2学年)						実施 回収																							
高校生アンケート(1校、第2学年)						実施 回収																							
市民意識調査(3,000人)							発送 回収																						
中学生ワークショップ(定員30人、第2学年)										4回																			
市民懇談会 (2種実施)													関連 団体																
													市民																
基本構想骨子案													案検討	作成															
基本構想案													素案及び案検討						作成										
基本計画案													素案及び案検討									作成							
庁内策定委員会										① 11/11			②		③	④	⑤	⑥		⑦	⑧	⑨							
総合計画審議会(諮問答申)						7/26					12/16推 進本部会 議	委員公 募	2/5		①	②	③	④		⑤	⑥	⑦							
その他市民参加												広報HP による意 見募集														パブリックコメン ト、市民説明会			
議会	策定方 針説明												議会 報告							議会 報告						議会 報告	議決		
情報発信(市広報、市HP等)													意識調査結果、策定方針、骨子案、構想案、計画案の過程等について随時発信																